
项目支出绩效自评表
项目名称 待支付以前年度政府采购 项目金额 59039
主管部门 深圳市社会保险基金管理局 实施单位

项目资金
（元）

年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分
年度资金总额 59039.00 59039.00 59039.00 10 1.00 10.00 

其中：当年财政拨款 59039.00 59039.00 59039.00 — 1.00 —
上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 —

其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 —

年度总体
目标

预期目标 实际完成情况

2019年政府采购，海天综合大厦一楼北侧大厅装修费金额共
1967967元，3%尾款需在2020年支付，待支付金额为59039

元，尾款在2020年工程验收合格、办理竣工决算后支付。

2020年1月，及时启用刚装修完成的一楼北侧大厅 ，作为咨
询、取号和等候区，在疫情期间，有效分散了办事人群，

2020年9月对该项装修工程进行验收合格 ，办理竣工结算，
工程结算审核造价为197.53万元，高于中标价格196.80万
元，但低于项目预算金额198万元。按照合同规定支付工程

尾款。

年度绩效
指标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标
拟支付的政府
采购尾款项目

数量
1个 1个 12.5 12.5

质量指标 所涉及项目业
务质量达标率

100% 100% 12.5 12.5

时效指标
所涉及项目工
作任务完成及

时性
及时 及时 12.5 12.5

成本指标 成本控制率 ≤100% 103.73% 12.5 11.5
按照结算价格支付尾款，高
于中标价格，但低于项目预

算金额198万元。

效益指标

经济效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0

社会效益指标 政府采购违规
案例

0次 0次 20 20

生态效益指标 不适用 不适用 不适用 0 0

满意度指标 工作人员满意
度

≥90% 95% 20 20

总分 100 99 —


